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Subject Code:350603 Date:  23 -11 -2016      

Subject Name: CONSTRUCTION WORKS MANAGEMENT 

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1.  Attempt all questions.  

2.  Make suitable assumptions wherever necessary. 

3.  Figures to the right indicate full marks.  

4.  Each question carry equal marks (14 marks) 
 

Q.1 (a) Draw & explain organization chart of Roads & Building (R& B) 

Departments.  
07 

પ્રશ્ન. ૧ અ માર્ગ અને મકાન વિભાર્  ના  વ્યિસ્થા તતં્ર નો ચાર્ગ   દોરો અને સમજાિો.  07 

 (b) Draw a  bar chart , assume 08 

 Construction items and duration. Also give advantages and 
disadvantages of bar chart. 

૦૭ 

 બ બાર ચાર્ગ દોરો  , કોઇપણ ૦૮  બાધ ંકામ ની આઈર્મો અને સમય ર્ાળો ધારો, તથા બાર 
ચાર્ગ ના ફાયદા અને ર્ેરફાયદા આપો.  

૦૭ 

    
Q.2 (a) Define terms: (1) Organization (2) Tender (3) Event (4) Activity (5) 

Dummy activity (6) Management (7) line organization  
07 

પ્રશ્ન. ૨ અ વ્યાખ્યા આપો: (1) વ્યિસ્થાતતં્ર (2) ભાિ પત્રક   (3) બનાિ  (4) પ્રવ્રવુત  (5) 

ડમી પ્રવ્રવુત (6) સચંાલન  (7) રેખિય વ્યિસ્થાતતં્ર 

07 

 (b) Prepare labour schedule for the construction site of a residential 
building.( Assume the Activities) 

૦૭ 

 બ રહણેાક ના  મકાન બાધ ંકામ ની સાઈર્ મારે્ નુ ંલેબર શેડયલુ બનાિો , જરૂરી પ્રવ્રવૂત ધારી લો  ૦૭ 

  OR  

 (b) Explain the job layout and write necessity of it. 07 

 બ જોબ-લે-આઉર્ સમજાિો. અને તેની જરૂરીયાત લિો.  

    

Q.3 (a) Draw network diagram from the following schedule, show critical path 
and calculate total float and free float 
 
Activity Sequence Code Duration(days) 

 

A 1-2 6 

B 2-3 8 

C 2-4 4 

D 3-5 4 

E 4-5 7 

F 5-6 9 

Dummy 3-4 0 
 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

પ્રશ્ન. ૩ અ નીચે ની માહીતી પરથી નેર્િકગ આક્રૂતી દોરો. ક્રીર્ીકલ  પાથ બતાિો કુલ ફ્લોર્  અને 
ફ્રી ફ્લોર્  શોધો. 
Activity Sequence Code Duration(days) 

A 1-2 6 

B 2-3 8 

C 2-4 4 

D 3-5 4 

E 4-5 7 

F 5-6 9 

Dummy 3-4 0 
 

07 

 (b) Classify MIS and explain any one in details ૦૭ 

 બ MIS નુ ંિર્ીકરણ કરો અને કોઈપણ એક વિર્તિાર સમજાિો.  ૦૭ 

  OR  

Q.3 (a) For an activities A,B& C to, tm and tp in days is shown below. Find TE 

Standard deviation and variance of each activity. 

Activity  to tm tp 

A 3 5 8 

B 6 8 12 

C 5 9 13 
 

07 

પ્રશ્ન. ૩ અ A,B& C પ્રવ્રવૂત મારે્ to, tm and tp  દદિસ  બતાિેલ છે, તો દરેક પ્રવ્રવૂત મારે્  
અપેખિત સમય(TE) પ્રમાણીત વિચલન, િેરાઅન્સ  શોધો 

  

Activity  to tm tp 

A 3 5 8 

B 6 8 12 

C 5 9 13 

07 

 (b) Explain in brief Contract Labour Act-1970 ૦૭ 

 બ કોંન્રાક્ર્ લેબર કાયદો -૧૯૭૦ સમજાિો.  ૦૭ 

    
Q.4 (a) Explain advantages and disadvantages of C.P.M. & P.E.R.T. 07 

પ્રશ્ન. ૪ અ C.P.M. & P.E.R.T ના ફાયદા અને ર્ેર ફાયદા સમજાિો.  07 

 (b) Explain the code provision of IS 4130-1976 for demolition of building. ૦૭ 

 બ IS 4130-1976 મજુબ મકાન તોડિા મારે્ ની કોડ ની જોર્િાઈ ઓ લિો.  ૦૭ 

  OR  

Q.4 (a) Explain labour incentives and motivation. 07 

પ્રશ્ન. ૪ અ મજૂર મારે્ ના પ્રોત્સાહનો અને પ્રેરણા સમજાિો.  07 

 (b) What is pre - disaster management? Explain with example. ૦૭ 

 બ આપવત પેહલા ની પિુગ તયૈારી શુ ંછે? ઉદાહરણ આપી સમજાિો.  ૦૭ 

    



Q.5 (a) Define the following terms. (a) Optimistic time (b) Most likely time (c) 

Pessimistic time 

07 

પ્રશ્ન. ૫ અ વ્યાખ્યા આપો (અ)આશાિાદી સમય (બ) મોસ્ર્ લાઈકલી ર્ાઈમ 
 (ક) વનરાશિાદી સમય 

07 

 (b) Write factor affecting selection of construction equipment. ૦૭ 

 બ બાધંકામ મશીનરી ની પસદંર્ી ઉપર અસર કરતા, પરીબળો  લિો. ૦૭ 

  OR  

Q.5 (a) Draw Flow diagram of construction stage and explain them in detail. 07 

પ્રશ્ન. ૫ અ બાધંકામ ના તબકકા  મારે્ નો ફ્લો ડાયાગ્રામ સમજાિો .  07 

 (b) Short Note (Any two): (1)Duties and responsibility of Executive 

engineer (2)function of organisation (3)material schedule 
૦૭ 

 બ ટંુક નોધ લિો (કોઈપણ બે) : (૧) કાયગપાલક ઈજનેર ની ફરજો  અને 
જિાબદારીઓ (૨) વ્યિસ્થા તતં્ર ના કાયો (૩) મર્ીરીયલ શેડયલુ  

૦૭ 

 
 

************ 

 


