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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – VI• EXAMINATION – SUMMER 2016 

 
Subject Code: 3360603 Date:   16/05/2016      
Subject Name: Construction Project Management 
Time: 10:30 AM to 01:00 PM Total Marks: 70 
 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. Write down the importance of CPM.  
 ૧.  કનસસકશન પોરો� મટનટજમટન�ની ટની તા જણાવો.  

 2. Explain the BOT contract  
 ૨. સમ�વો: BOT કોનસાો�.  

 3. Enlist the reasons for rejection of tender.  
 ૩. ��ન્ડના ટસસવીકાડ કડવાના કાડણો  લો.  

 4. Define : Critical path, Dummy  activity  
 ૪. સમ�વો: કાાંતક પથ, ાનષકક  પય  તી.  

 5. Define: EPS,  WPS in primavera P6 software.  
 ૫. Primavera P6 સોફ્વટડમા ંEPS, WPS સમ�વો.  

 6. Write down the advantage of material schedule.  
 ૬. મ�કડક   શી્� ુના ફા દા  લો.  

 7. Enlist indirect financial incentives of labour.  
 ૭. મ�ુડો મા�� આ્કતડા નાણાકક  પોીસા્નો  લો.  

 8. Enlist different types of crusher.  
 ૮. �શડના ાવાવધ પકાડો જણાવો.  

 9. Enlist the systems of HRD.  
 ૯. HRD સીસ�કમોની  ાદક બનાવો.  

 10. Write down  the limitations of MS Project.  
 ૧૦. MS Project ની લામીઓ જણાવો.  

    Q.2 (a)  Write down the reasons for delay in any construction project. 03 
પ�. ર (ટ) બાધંકામ પોરો�મા ંાવ બં થવાના કાડણો જણાવો. ૦૩ 

  OR  
 (a) Explain the responsibilities of the site supervisor in construction project.  03 
 (ટ) બાધંકામ પોરો�મા ંસાઇ� �પુડવાઈજડની જવાબદાડકઓ  લો. ૦૩ 
 (b) Write down the main role  of contractor in any construction project. 03 
 (બ) બાધંકામ પોરો�મા ંકોનસાો�ડના કટુ  કા ુ  યણાવો. ૦૩ 
  OR  
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 (b) Draw organizational chart of PWD. 03 
 (બ) PWD મા ં ઓન�નાઇરશનનો ચા�ર  દોડો. ૦૩ 
 (c) Write down difference between departmental execution and contract system 

execution. 
04 

 (ક) લાતાકક  કામ કડવાની ડકત ટનટ કડાડ દાડા કામ કડવાની ડકત વ ચટ  

તફાવત  આપો. 

૦૪ 

  OR  
 (c) Write down the difference between EMD and SD. 04 
 (ક) તફાવત  આપો: બાનાની ડકમ ટનટ �મીન થાપણ. ૦૪ 
 (d) Enlist types of contract and explain  LUMPSUM contract. 04 
 (્) કડાડના પકાડો  લો ટનટ ે ચક ડકમનો કોનસાક� સમ�વો. ૦૪ 
  OR  
 (d) Write down the note on pre tender planning detail. 04 
 (્) ��ન્ડ પ્� ાના આ ોજન ાવશટ ાવસતાડ રવુરક વણરવો. ૦૪ 
    Q.3 (a) Write down  the advantages of scheduling. 03 

પ�. 3 (ટ) શી્� ુ�નના ફા દા જણાવો. ૦૩ 
  OR  
 (a) Write down the limitations of  Gantt bar chart. 03 
 (ટ) ન�� બાડચા�રની મ ારદાઓ જણાવો. ૦૩ 
 (b) Write down the essential requirements for preparation of job layout. 03 
 (બ) જોબ  ટ આે� તૈ ાડ કડવાની જ�ુડક ાત સમ�વો. ૦૩ 
  OR  
 (b) Write short note  on Economic Order Quantity (EOQ). 03 
 (બ) �ંુક ન�ધ  લો: ઈકોનોમીક ઓ ર્ડ ોવોન�ક�ક. ૦૩ 
 (c) Prepare material schedule for construction of  high rise building (assume any 

activity) 
 
 
 
 

04 

 (ક) ્ાઇડાઈઝ �બલ્�નના બાધંકામ મા�� મા સામમી્ુ ંશી્� ુ બનાવો(પય  તી 

ધાડક  ો). 

૦૪ 

  OR  
 (c) Explain time rate system of wage payment. 04 
 (ક) સમ�વો: વટતન �કુવણીની સમ દડ પધધાત. ૦૪ 
 (d) Explain: Cost optimization  04 
 (્) સમ�વો: કોસ� ઓઓ�કમાઇરશન. ૦૪ 
  OR  
 (d) Define  : Normal cost,  Crash time,  Crash cost,  Cost slope. 04 
 (્) વ ાટ ા આપો: નોમર  કોસ�, ક�શ �ાઇમ, ક�શ કોસ�, કોસ� સ ોપ. ૦૪ 
    Q.4 (a) Write down  the  need of  MIS. 03 

પ�. ૪ (ટ) MIS ની જ�ડક ાત જણાવો. ૦૩ 
  OR  
 (a) Write down the application  of  MIS. 03 
 (ટ) MIS ના  ેપ ોનો યણાવો. ૦૩ 
 (b) Draw flow diagram of  MIS  implementation.  04 
 (બ) MIS ના ટમ ીકડણનો ફ ો ચા�ર  દોડો. ૦૪ 
  OR  
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 (b) Write  short note on demolition of wall. 04 
 (બ)  �ંુક ન�ધ  લો: �દવા ્ુ ં્કમો� શન ૦૪ 
 (c) Calculate EST,  EFT, LST, LFT, TF. Also draw the network diagram 

showing the critical path and find time to finish whole project. The activity 
in project is as below; 

Activity Sequence code                Duration (In week) 
A 1-2 8 
B 1-3 9 
C 2-4 12 
D 2-6 7 
E 3-4 15 
F 3-5 10 

Dummy 4-5 0 
G 4-7 12 
H 5-7 5 
I 6-7 11 

 

07 

 (ક) એક પોરો�મા ંનીચટ કજુબની પય  ા્ઓ સકંઓા ટ ી યટ. રના પડ થી EST,  
EFT, LST, LFT, TF ની નણતડક કડો. નટ�વકર ્ા ામામમા ંકાાંતક પથ 

દશારવો ટનટ પોરક� ર ટડો થવા મા�� નો નુ  સમ  શોધો. 

પય  ા્ �મ સગંના સમ નાઓો (ટઠવા્ક ામા)ં 
A 1-2 8 
B 1-3 9 
C 2-4 12 
D 2-6 7 
E 3-4 15 
F 3-5 10 

Dummy 4-5 0 
G 4-7 12 
H 5-7 5 
I 6-7 11  

૦૭ 

    Q.5 (a) Enlist  the  factors  affecting  selection  of  construction  equipments while 
purchasing. 

04 

પ�. ૫ (ટ) બાધંકામ મશીનની લડકદક કડતી વલતટ કઇ કઇ બાબતો ધ ાનમા ંડાલવી 

જોઇએ. 

૦૪ 

 (b) Write down the important trade unions connected in construction industries 
in India 

04 

 (બ) ભાડતમા ંબાધંકામ ઈન્સસકઝ સાથટ જો્ા ટ ા વ ાપાડ સનંઠનો જણાવો. ૦૪ 
 (c) One construction  machine is purchased in 1,20,000. Consider scrap value 

10%. Find out depreciated amount of machine after 12 year. Consider useful 
span of machine 30 years (Use constant percentage method) . 

03 

 (ક) એક મશીન �. 1,20,000 મા ંલડકદ ક�ુર. ભનંાડ કલુ  10%  ઈ 12 વષૅ પયક 

તટની ઘ�� ી �ક�મત શોધો. મશીન્ુ ંઆ�ષુ  30 વષૅ ધાડો.( ટચ  �કાવાડક 

ની ડકત નો ેપ ોન કડો). 

૦૩ 

 (d) Write down important provision of payment of wages act-1936 03 
 (્) વટતન �કુવણીનો કા દો- 1936 ના ટની ના કદુાઓની  ાદક તૈ ાડ કડો. ૦૩ 
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